

कार्यालय: अधीक्षण अभियन्ता, एम-42
लोक निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110025
दूरभाष / फ़ैक्स संख्या : 26322484 26837368
ईमेल आई.डी. : sepwddelhim42@gmail.com



O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.
Telephone/Fax No : 26322484 26837368
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61 (1) / सि०भ०अनु०परि० एम-42 / 1164

दिनांक 24/06/2015

शुद्धि पत्र

इस कार्यालय के पत्र संख्या 61 (1) / सि०भ०अनु०परि० एम-42 / 1074 दिनांक

15 / 06 / 2015 द्वारा जारी निरीक्षण नोट में कार्य का नाम निम्नलिखित पढा जाये :-

Renovation of Children Home at Lajpat Nagar, New Delhi.
SH: Civil & Electrical works (Composite work).
Agreement No. 50/EE/CBMD M-421/PWD/2014-15.

2
24/6/15
अधीक्षण अभियन्ता
सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25

प्रतिलिपि :-

- 1 मुख्य अभियन्ता, अनुरक्षण अंचल, एम-4, लोनिवि, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
- 2 कार्यपालक अभियन्ता एम-421, हौजखास, नई दिल्ली ।

2
अधीक्षण अभियन्ता



सं : 61(1)/सि0भ0अनु0परि0 एम-42/1165

दिनांक 24/6/2015

विषय: निरीक्षण नोट ।

अद्योहस्ताक्षरी ने आज दिनांक 15.06.2015 को निम्नलिखित कार्य का निरीक्षण किया ।
इससे पहले भी इस कार्य का दिनांक 16.01.2015, दिनांक 17.2.2015 और दिनांक 16.3.2015 को
निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि :-

Renovation of Children Home at Lajpat Nagar, New Delhi.
SH: Civil & Electrical works (Composite work).
Agreement No. 50/EE/CBMD M-421/PWD/2014-15.

- 1 कार्य लगभग रुका हुआ है, ठेकेदार ने अभी तक Truss तथा sheet roofing का कोई कार्य नहीं किया । कार्य में बनने वाले शौचालयों में अभी तक कोई पानी की लाईन, सैनीटेशन तथा सीवर लाईन तथा फिनिशिंग का कार्य नहीं किया है । भवन में दरवाजे, खिडकियाँ, रंग-रोगन इत्यादि कार्य भी नहीं किये गये ।
- 2 कार्यस्थल का ठेकेदार दुरुपयोग कर रहा है । किसी अन्य विभाग के कार्य के लिए वहां पर लकड़ी के दरवाजे बनाने का कार्य चल रहा है तथा सैनीट्री का सामान भी स्टोर किया है । कार्यस्थल में जो कमरे उपलब्ध है उनका प्रयोग ठेकेदार ने अपनी लेबर के लिए किया है । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ठेकेदार इसे किसी भी तरह पूरा करने नहीं चाहता है ।
- 3 कार्यस्थल पर बहुत मलबा पड़ा हुआ है ।
- 4 कार्य की प्रगति बहुत ही असंतोषजनक है । करार की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को निर्देश जारी करें कि दूसरे विभाग के कार्यों के लिए सामग्री तथा लेबर कार्यस्थल पर है उन्हें तुरन्त हटाने के लिए कार्यवाही करें ।

2
र/ अधीक्षण अभियन्ता
सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियन्ता, अनुरक्षण अंचल एम-4, लोनिवि, एस.एस.ओ.भवन. नई दिल्ली ।
- 2 कार्यपालक अभियन्ता एम-421, हौजखास, नई दिल्ली ।

र/ अधीक्षण अभियन्ता